

Заместитель директора по техническим вопросам-

главный инженер филиала "Рязаньэнерго"

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

 Е.Н.Скляров

26.12 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на январь месяц 2013 года по филиалу "Рязаньэнерго"

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный			Заявленный в годовой			Выделенный в годовом		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
График ремонта ЛЭП и оборудования на XII месяц 2012 года														
Филиал «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»														
ПС Шостье														
1 сек.ш. -110кВ и Т-1					Опробование ОД,КЗ АГ 2 ч	1	14.01.13	14.01.13	1	14.01.13	14.01.13			
2 сек.ш.-110кВ и Т-2					Опробование ОД,КЗ АГ 2 ч	1	15.01.13	15.01.13	1	15.01.13	15.01.13			
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Михайлов - Луч1					Расчетка трассы. АГ 1ч	10	09.01.13	18.01.13	10	09.01.13	18.01.13			
ВЛ 110кВ Михайлов - Луч2					Расчетка трассы. АГ 1ч	5	21.01.13	25.01.13	5	21.01.13	25.01.13			

Заместитель главного инженера по ОТУ -начальник ЦУС



А.Б.Малявин